

| 時期          | 実施する内容                |
|-------------|-----------------------|
| 12月下旬       | 石井委員長と案の修正確認          |
| 1月上旬        | 検討委員会委員に修正した案 送付      |
| 1月下旬～2月上旬   | 企業団議会定例会で報告・承認（予定）    |
| <u>3月上旬</u> | <u>記者発表・ホームページで公表</u> |