

令和7年度発注予定工事概要(第3四半期改訂版)

No.	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	契約方法	発注予定時期	変更内容
1	相模原浄水場排水処理施設整備事業	相模原市南区	-	-	-	-	詳細は、別途実施方針(案)にて公表	
2	西長沢浄水場酸注入設備修繕工事	川崎市宮前区	5ヶ月	機械器具	硫酸揚液ポンプ配管についての保温工事及び注入配管の更新他	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し7ヶ月⇒5ヶ月
3	西長沢浄水場1ブロック沈でん池4号池フロキュレーター更新工事	川崎市宮前区	11ヶ月	機械器具	1ブロック沈でん池4号池フロキュレーターの更新	随意契約	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し15ヶ月⇒11ヶ月
4	相模原浄水場搬入用天井クレーン修繕工事	相模原市南区	5ヶ月	機械器具	相模原ポンプ場に設置されている搬入用天井クレーンの部品交換	随意契約	第3四半期	発注の追加
5	綾瀬浄水場電話設備更新工事	綾瀬市吉岡887	5ヶ月	通信	デジタル電話交換機等の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し6ヶ月⇒5ヶ月
6	綾瀬浄水場ろ過池フラッシュミキサー更新工事	綾瀬市吉岡887	15ヶ月	機械器具	1ブロック及び2ブロックろ過池のフラッシュミキサーを更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し18ヶ月⇒15ヶ月
7	綾瀬浄水場管理本館空調設備更新工事	綾瀬市吉岡887	9ヶ月	管	管理本館空調設備の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し6ヶ月⇒9ヶ月
8	中井監視坑階段等塗装工事	中井町境別所	3ヶ月	塗装	中井監視坑階段等の塗装	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し6ヶ月⇒3ヶ月
9	上粕屋給水地点等空調設備更新工事	伊勢原市三ノ宮 他	6ヶ月	管	空調設備の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し8ヶ月⇒6ヶ月
10	日向給水地点他計装機器更新工事	厚木市小野 他	19ヶ月	電気	計装設備の更新	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3 工期の見直し20ヶ月⇒19ヶ月
11	相模原浄水場排水返送ポンプ室耐震補強工事	相模原市南区	16ヶ月	建築一式	耐震補強及び建物改修	一般競争	第3四半期	発注時期の見直し 第2⇒第3

※公表内容は、原則として四半期毎に見直しを行います。ただし、見直し前に変更が確定したものについては、随時見直しを行います。見直しを行った案件は、変更内容欄に赤字でお知らせいたします。